


ПРО ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РІЧКОВИМ БАСЕЙНОМ ДНІПРА НА 2025-2030 РОКИ (СУББАСЕЙН РІЧКИ ПРИП'ЯТЬ)

СУББАСЕЙН РІЧКИ ПРИП'ЯТЬ

Охоплює територію 7 областей України:
Житомирської,
Волинської,
Рівненської, Київської,
Львівської,
Тернопільської та
Хмельницької

Площа суббасейну -
114,3 тис. кв.км, у
тому числі у межах
України 68,191 тис.
кв.км



Найбільші притоки річки
Прип'ять – Турія,
Стохід, Стир, Горинь,
Уборть, Словечна та
Уж

Виділено 1040 МПВ
та 14 масивів чи груп
підземних вод

Населення-8086,2 тис.
осіб, з них 48 %
проживає в містах

Найбільші
промислові центри -
Рівне та Луцьк

ГОЛОВНІ ВОДНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НА ВИРІШЕННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНИЙ ПУРБ



Забруднення органічними, біогенними та небезпечними речовинами



Забруднення та виснаження підземних вод



Гідроморфологічні зміни



Засмічення водних об'єктів твердими побутовими відходами, в т. ч. пластиком



Зміна клімату



Інвазивні (чужерідні) види



Вплив воєнних дій

ЗАВДАННЯ ТА ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ

Для досягнення поставлених цілей заплановано значні інвестиції на впровадження комплексних заходів, які спрямовані на досягнення/підтримання доброго екологічного та хімічного стану усіх масивів поверхневих та підземних вод



81 ОСНОВНИЙ ЗАХІД

спрямовані на зменшення
забруднення та
покращення/відновлення
гідрологічного режиму



19 ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ

спрямовані на
поліпшення
екологічного стану вод



19 441 млн. грн.

необхідні
інвестиції для
реалізації всіх
заходів

СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ: ОЧИСНІ СПОРУДИ

Ці заходи базуються на оцінці ризиків та вимогах Директиви ЄС «Про очистку міських стічних вод» та Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод»

65
АГЛОМЕРАЦІЙ

БУДІВНИЦТВО АБО
РЕКОНСТРУКЦІЯ
ОЧИСНИХ СПОРУД
КАНАЛІЗАЦІЇ ТА
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ
МЕРЕЖ

**8- БУДІВНИЦТВО
ОСК**

Рівне, Здолбунів,
Урвенна, Лановець,
Вишнівець, Торчин,
Мар'янівка, Заболотці

**57 -
РЕКОНСТРУКЦІЯ ОСК**

модернізація існуючих
КОС та систем
водовідведення

із них **23** - впровадження третинної очистки стоків
для населених пунктів
понад 10 тис. осіб

ІНТЕГРАЦІЯ ЗУСИЛЬ: ЕФЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ

Ефективність заходів щодо поліпшення стану водних ресурсів досягається за умови взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо джерел фінансування та включення їх до місцевих цільових програм

01

ОНПС - обласні програми охорони
навколишнього природного
середовища

02

ПКВ - програми комплексного
відновлення громад

03

КППР - комплексні плани просторового
розвитку громад

04

СРВ- стратегії розвитку громад

КІЛЬКІСЬ ЗАХОДІВ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНО ДО ДОКУМЕНТІВ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ, ЦІЛЮВИХ ПРОГРАМ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ

ОСНОВНІ ЗАХОДИ- 44



- РЕКОНСТРУКЦІЯ ОСК
- БУДІВНИЦТВО ОСК
- ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ
- ОБЛАШТУВАННЯ СМІТТЄЗВАЛИЩ
- РЕКОНСТРУКЦІЯ ГТС
- ВІДНОВЛЕННЯ АКУМУЛЮЮЧОЇ ЄМНОСТІ
- ВСТАНОВЛЕННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ НЕ УВІЙШЛИ В ПУРБ-3



- ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СТАВА
- ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ

РОЗПОЧАТО РЕАЛІЗАЦІЮ 17-ти ЗАХОДІВ

№ заходу	НАЗВА ЗАХОДУ	МПЗВ чи категорія МПВ	Код МПВ/МПЗВ	Загальна вартість заходу тис.грн.	Освоєно коштів, тис.грн.
5	Реконструкція /модернізація каналізаційних очисних споруд міста Камінь-Каширський, Камінь-Каширська ТГ, Камінь-Каширський район, Волинська область	річка Цир	UA_M5.1.4_0082	225000	208,4
7	Реконструкція /модернізація каналізаційних очисних споруд міста Луцьк, Луцька ТГ, Луцький район, Волинська область	річка Стир	UA_M5.1.4_0128	3850000	214010,28
10	Будівництво очисних споруд ТзОВ "К-АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД" село Заболотці, Заболотцівська ТГ, Золочівський район, Львівська область	іЗМПВ, річка без назви	UA_M5.1.4_0136	25320	9546
14	Реконструкція /модернізація каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення міста Радивилів, Радивилівська ТГ, Дубенський район, Рівненська область	іЗМПВ, річка Слонівка	UA_M5.1.4_0160	189000	415,5
18	Реконструкція /модернізація каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення міста Кременець, Кременецька ТГ, Кременецький район, Тернопільська область	річка Іква	UA_M5.1.4_0201	372600	4899
21	Реконструкція та розширення очисних споруд та каналізаційної мережі міста Дубно, Дубенська ТГ, Дубенський район, Рівненська область	іЗМПВ, річка Іква	UA_M5.1.4_0203	721800	2287,7
22	Реконструкція очисних споруд та каналізаційних мереж в селищі Млинів, Млинівська ТГ, Дубенський район, Рівненська область	річка Іква	UA_M5.1.4_0205	68000	1149,474
26	Облаштування сміттєзвалищ в селах Великі Кусківці та Передмірка, Борсуківська ТГ, Кременецький район, Тернопільська область	ІЗМПВ, річка Горинь	UA_M5.1.4_0274	7560	70,0
33	Реконструкція каналізаційних очисних споруд в селищі Оржів, Клеванська ТГ, Рівненський район, Рівненська область	річка Горинь	UA_M5.1.4_0281	250300	1395,56
34	Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Дубровиця, Дубровицька ТГ, Сарненський район, Рівненська область	річка Горинь	UA_M5.1.4_0285	325500	225,69

№ заходу	НАЗВА ЗАХОДУ	МПЗВ чи категорія МПВ	Код МПВ/МПЗВ	Загальна вартість заходу тис.грн.	Освоєно коштів, тис.грн.
50	Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд селища Клевань, Клеванська ТГ, Рівненський район, Рівненська область	річка Стубелка (Стубла) Случ	UA_M5.1.4_0412	70800	6017,39
58	Реконструкція локальних очисних споруд промивних вод станції водоочистки та атмосферних опадів ТОВ «Церсаніт Інвест», село Чижівка, Чижівська ТГ, Звягельський район, Житомирська область	річка Случ	UA_M5.1.4_0485	7600	5694
59	Реконструкція / модернізація каналізаційних очисних споруд міста Звягель, Звягельська ТГ, Звягельський район, Житомирська область	річка Случ	UA_M5.1.4_0485	999000	23703,45
60	Відновлення акумулюючої ємності водосховища міста Звягель. "Реконструкція водозабірних споруд на р. Случ в місті Звягель", Звягельська МТГ, Звягельський район, Житомирська область	річка Случ	UA_M5.1.4_0485	81780	25850,52
79	Встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг в межах територіальних громад у Житомирській, Київській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях	всі МПВ		275,6	190,08
захід не включений в ПУРБ	Покращення технічного стану та благоустрій ставка в с. Гриньки Лановецька ТГ, Кременецький район, Тернопільська область*	ІЗМПВ, річка Жердь	UA_M5.1.4_0294	88,051	88,051
захід не включений в ПУРБ	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Збитенки с. Соснівка Семидубська ТГ, Дубенський район, Рівненська область*	іЗМПВ, річка без назви	UA_M5.1.4_0217		46,98
					295798,08

ЗАХІД № 7. РЕКОНСТРУКЦІЯ/МОДЕРНІЗАЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД М. ЛУЦЬК

01

КП «Луцькводоканал» - найбільший водокористувач суббасейну річки Прип'ять. Потужність очисних споруд – 120 тис. м³ /добу (43,8 млн. м³ /рік)

02

Загальна вартість заходу **3 850 000 тис.грн.**

03

Кількість населення, на яке впливає захід – 205,187 тис. осіб

04

До 30 тис. м³/добу стічних вод відводиться в річку Стир після біологічної очистки



ЗАХІД № 7. РЕКОНСТРУКЦІЯ/МОДЕРНІЗАЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД **М. ЛУЦЬК**

05

Захід включено до Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2024-2030 роки та План розвитку КП "Луцькводоканал" на 2024-2029 роки.

06

Масив поверхневих вод річки Стир
UA_M5.1.4_0128 під ризиком досягнення
екологічних цілей

СТАН ВИКОНАННЯ – **214010,28 тис. грн.**



ЗАХІД №10. Будівництво очисних споруд ТзОВ "К-АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД" село Заболотці, Заболотцівська ТГ, Золочівський район, Львівська область

01

Очисні споруди відсутні. Товариство спеціалізується на виробництві м'яса свійської птиці.

Проектна потужність – 600 м3/добу; 219,0 тис.м3/рік

02

Загальна вартість заходу **25 320 тис.грн.**

03

Масив поверхневих вод ізМПВ, річка без назви UA_M5.1.4_0136 під ризиком досягнення екологічних цілей

Захід виконується за власні кошти підприємства.
Стан виконання – **9546,0 тис. грн.**



ЗАХІД № 18. РЕКОНСТРУКЦІЯ/МОДЕРНІЗАЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД М.КРЕМЕНЕЦЬ, КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

01

Потужність очисних споруд – 800 м³ /добу
(0,292 млн. м³ /рік)

02

Загальна вартість заходу 372 600 тис.грн.

03

Масив поверхневих вод річки Іква
UA_M5.1.4_0201 без ризику досягнення
екологічних цілей

04

Кількість населення, на яке
впливатиме захід – 20,70 тис. осіб



У 2025 році за кошти місцевого бюджету розроблено проєкт «Реконструкція міських очисних споруд м. Кременець». Проєкт передано на експертизу. На його реалізацію з місцевого бюджету виділено **4899,0 тис. грн.**

ЗАХІД № 21. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ДУБНО

01

Захід включено до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки. Загальна вартість заходу **721 800 тис.грн.**


02

Діючі очисні споруди біологічної очистки м. Дубно введені в експлуатацію в 1981 році з проектною потужністю 4200 м³/добу, тоді як фактична кількість стоків на даний момент перевищує 5 – 6 тисяч. Це приводить до перевантаження споруд і неможливості обробляти усі стоки, що поступають на очистку

03

Проектна потужність ОСК – 10000 м³/добу

ОСВОЄНО-
2287,7
тис. грн.



ЗАХІД № 33. РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД В СЕЛИЩІ ОРЖІВ, КЛЕВАНЬСЬКА ТГ, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

01

Захід включено до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки. Загальна вартість заходу **250 300 тис.грн.**

02


МПВ Річка Горинь- UA_M5.1.4_0281- під ризиком досягнення екологічних цілей

03

Оржівське виробниче управління ЖКГ не забезпечує нормативну очистку зворотних (стічних) вод



ОСВОЄНО – 1395,56 тис. грн.



ЗАХІД №50. РЕКОНСТРУКЦІЯ/МОДЕРНІЗАЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД СЕЛИЩА КЛЕВАНЬ, КЛЕВАНСЬКА ТГ, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

01


Захід включено до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки. Загальна вартість заходу 70 800 тис.грн.

02

Проектна продуктивність - 450м³/добу, у складі 3-и пускові комплекси продуктивністю 150м³/добу кожен, які **включають**:

- реконструкцію блоку механічної очистки;
- будівництво залізобетонного резервуару установки «УМКА-БІО»;
- влаштування виробничої будівлі;
- будівництво майданчику для складування зневодненого осаду;
- будівництво біоплато закритого типу;
- демонтаж біоочисної споруди;
- влаштування дизель генератора;
- монтаж технологічного обладнання установки «УМКА-БІО»

Стан виконання – **6017,39 тис. грн.**



ЗАХІД № 58. РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ПРОМИВНИХ ВОД СТАНЦІЇ ВОДООЧИСТКИ ТА АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ ТОВ «ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ» С.ЧИЖІВКА, ЧИЖІВСЬКОЇ ТГ, ЗВЯГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01

Монтаж додаткової системи очищення "Екософт" потужністю 300 м3/добу; 1,095 тис.м3/рік для промивних вод станції водопідготовки та дощових і талих вод з території підприємства

02

Загальна вартість заходу 7600,0 тис.грн.

03

Масив поверхневих вод річки Случ UA_M5.1.4_0485 можливо під ризиком досягнення екологічних цілей

04

Захід виконується за власні кошти підприємства
Стан виконання – **5694,0 тис. грн.**



ЗАХІД № 60. ВІДНОВЛЕННЯ АКУМУЛЮЮЧОЇ ЄМНОСТІ ВОДОСХОВИЩА МІСТА ЗВЯГЕЛЬ. РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОЗАБІРНИХ СПОРУД НА РІЧЦІ СЛУЧ

01

Призначення водосховища - господарсько-питне водопостачання

02

Загальна вартість заходу 81780,0 тис.грн.

03

Захід включено до «Програми економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2025 рік».

04

I етап – заміна водозабірних споруд, трубопроводів та улаштування рибозахисних пристроїв – **виконано**.

III етап – проведення ремонтних робіт та модернізація греблі – **виконано**.



05

Освоєно кошти місцевого бюджету Звягельської МР- **25850,52 тис. грн.**



ЗАХІД № 46. БУДІВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА РІВНЕ

01

«Рівнеоблводоканал» бере участь у проєкті “Україна: Рівненський регіональний проєкт водопостачання та водовідведення”.

02

Загальна вартість заходу **2 445 000** тис.грн.

03

Масив поверхневих вод річки Устя UA_M5.1.4_0404 під ризиком досягнення екологічних цілей

04

Кількість населення, на яке впливає захід – 241,60 тис. осіб



05

Міжнародними консультантами європейської компанії Sweso та компанії ТОВ «СДМ Інжиніринг Україна» проведено огляд існуючого стану підприємства для розробки техніко-економічного обґрунтування проєкту


ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ЗАХІД № 5. Реконструкція /модернізація каналізаційних очисних споруд міста Камінь-Каширський, Камінь-Каширська ТГ, Камінь-Каширський район, Волинська область – **208,4 тис.грн.**

Річка Цир -UA_M5.1.4_0082

ЗАХІД № 14. Реконструкція /модернізація каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення міста Радивилів, Радивилівська ТГ, Дубенський район, Рівненська область- **415,5 тис.грн.**

іЗМПВ, річка Слонівка-
UA_M5.1.4_0160



ЗАХІД № 79. ВСТАНОВЛЕННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ТА ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ - КОМПЛЕКСНІ ПЛАНИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

Ці заходи не лише запобігають порушенням природоохоронного законодавства, але й сприяють сталому розвитку громад

- КОМПЛЕКСНІ ПЛАНИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ - ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Виготовлення документації дозволить внести відомості про межі прибережних захисних смуг до Державного земельного кадастру як відомості про обмеження у використанні земель та офіційно закріпити охоронний статус відповідних земель, унеможливити їх незаконне використання та забезпечити належне управління і захист водних ресурсів на території громади

ЗАКОНОДАВСТВО


ст. 88 Водного кодексу України
ст. 60 Земельного кодексу України

ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ

Згідно «Програми земельних відносин Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» в межах міста Звягель встановлені прибережні захисні смуги вздовж річки Случ та річки Смолка.

Місцевий бюджет Звягельської ТГ – **190,08 тис.грн.**

ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ В РОЗРІЗІ ОБЛАСТЕЙ



МІЖВІДОМЧА РОБОЧА ГРУПА: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

**Міжвідомча робоча група з
питань реалізації
Плану управління річковим
басейном у межах суббасейну
річки Прип'ять
(створена наказом БУВР
Прип'яті
№ 71/1 від 11.08.2025)**



ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ Є:

1. Координація дій з впровадження та реалізації заходів визначених ПУРБ
2. Сприяння співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, міжнародних організацій та експертів (за згодою) у реалізації заходів ПУРБ
3. Опрацювання державних, цільових, галузевих, регіональних і місцевих програм з метою включення до них заходів ПУРБ та їх виконання
4. Пошук міжнародних грантових програм з метою отримання міжнародної матеріально-технічної допомоги на виконання заходів ПУРБ

БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧКИ ПРИП'ЯТЬ



buvrp@buvrzt.gov.ua